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PosédZio pirmininkas — Susisiekimo viceministras Saulius Girdauskas

Posédzio sekretoré — Vandens ir gelezinkeliy transporto politikos departamento GeleZinkeliy
transporto skyriaus vyriausioji specialisté Asta Varniené.

Dalyvauja:  Susisiekimo ministro pataréjas Alfonsas Macaitis, Vandens ir geleZinkeliy transporto
politikos departamento direktorius Andrius Sniuolis, Transporto avarijy ir incidenty skyriaus
vyriausiasis specialistas Tomas Tatarélis, BiudZeto ir valstybés turto valdybos departamento
Valstybés turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus vedéja Toma Oznanské, BiudZeto ir valstybés
turto valdybos departamento Valstybés turto valdymo ir vieSyjy pirkimy skyriaus vyriausioji
specialisté Zivilé Matagitiniené, Transporto investicijy direkcijos direktorius Gintautas Predkelis,
Transporto investicijy direkcijos GeleZinkeliy projekty skyriaus vedéjas Andrius Navickas,
Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos prezidentas Algimantas MedZiausis, Lietuvos
projektavimo jmoniy asociacijos advokatas Laurynas LukoSitinas, Lietuvos projektavimo jmoniy
asociacijos vykdomoji direktoré Gintaré Zorskaité, AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ GeleZinkeliy
infrastruktiiros direkcijos Teisés ir integracijos skyriaus vedéjas Ariinas Vasiliauskas, AB ,,Lietuvos
Viesyjy pirkimy tarnybos direktoré Diana Vilyté, VieSyjy pirkimy tarnybos Prevencijos ir pirkimo
sutariy priezitiros skyriaus vedéja Sonata Vaitukaityté, VieSyjy pirkimy tarnybos Teisékiiros ir
metodikos skyriaus vedéja Jurgita Vanagaité.

Darbotvarke:
Dél Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos ir AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ susitikimo
rezultaty apibendrinimo.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos kreipimasis dél AB ,Lietuvos geleZinkeliai®
vykdomy statinio projektavimo, projekto vykdymo prieZitiros ir statybos prieZiiiros vieSyjy pirkimy
ir sutar¢iy salygy buvo aptartas Susisiekimo ministerijoje 2015 m. rugséjo 22 d. ir nutarta, kad
Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija riipimus klausimus aptars su AB ,,Lietuvos geleZinkeliai*
dvisalio susitikimo metu. 2015 m. rugséjo 30 d. jvyko Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos ir
AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ susitikimas, ta¢iau jo metu nebuvo priimti bendri sprendimai.

1 ir 2 klausimai. Paslaugy teikéjy pareiga atlyginti uzsakovui AB ,Lietuvos geleZinkeliai®
papildomus, techniniame projekte nenumatytus, statybos darbus, prarastg finansavima.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos atstovai sitilo projektuotojo atsakomybe nustatyti
Civilinio kodekso 6.703 str. 1-2 d,. o papildomy, techniniame projekte nenumatyty statybos darby
atlyginimo klausimg spresti rangos sutartyse numatant atitinkama uzsakovo rezerva.

Transporto investicijy direkcijos atstovai informavo, kad uZsakovo rezervas pagal teisés aktus
yra jteisintas projektuotojui skaiCiuojant projekto vert¢ jvertinama papildomos iSlaidos. Jeigu
pirkimy kaina vir§ija nustatytg kaina, tai nelieka rezervo. Jeigu siiiloma kaina nesiekia nustatytos
kainos, tai §is kainy skirtumas ir vadinamas rezervu. Praktika rodo, kad AB ,,Lietuvos gelezinkeliai*



vieSyjy pirkimo kaina virSija nustatyta kaing, todél reikia atlikti papildomus vieSuosius pirkimus
nenumatytiems darbams atlikti.

AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ atstovai mano, kad Civilinio kodekso 6.703 str. 1-2 d. nuostatos
neapibrézia projektuotojo klaidy ir uzsakovui néra pakankamos. UZsakovas AB ,Lietuvos
gelezinkeliai“ neketina prisiimti projektavimo klaidy finansavimo rizikos kol bus sprendZiamas
uzsakovo rezervo sugrazinimo galimybés sutartyse klausimas. Sitilo palaukti 2016 mety, kai teismy
praktika pateiks pirmuosius i$aiskinimus dél projektuotojy atsakomybés riby.

Posédzio dalyviai diskusijy metu atkreipé démesj, kad projektuotojo klaidas galéty dengti
draudimas. Turéty biti jvertintas galimos Zalos dydis, kurj jvertinusi draudimo kompanija nustatyty
projektuotojui draudimo jmoka. Pritaré Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos atstovy sitilymui,
kad projektuotojo atsakomybé biity nustatyta sutartyje remiantis Civilinio kodekso 6.703 str. 1-2 d.,
o prarasto finansavimo atvejus spresti rangos sutartyse numatant atitinkamga uZsakovo rezerva.
Uzsakovo rezervas turéty siekti sutartyje nustatytos kainos dydj, o virSijant §j dyd; Zalos atlyginimo
klausimus spresti teisme.

Susisiekimo ministerijos atstovai pasitilé kompromisinj variantg: projektuotojai apsidraudZia
sumai, kuri atitinka projektavimo darby kaing, o statytojas/ uZsakovas (AB ,Lietuvos
gelezinkeliai®) apsidraudzia likusig rizika. Tokiu atveju draudikai padengty patiriamus nuostolius
(zala), kurie savo ruoztu véliau biity atlyginami regreso tvarka (iSieSkomi iS tiesioginio kaltininko).

Posédzio pirmininkas pasiiilé Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijai ir AB ,Lietuvos
gelezinkeliai® kreiptis j draudikus dél galimybés taikyti Susisiekimo ministerijos atstovy pasitilyta
klausimo sprendimo biidg (ar kitg alternatyva) ir apie tai informuoti ministerija.

3 klausimas. Ribotos galimybés keisti fiksuotg paslaugy sutarties kaing.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija pasiiilé paslaugy teikimo sutartyse, be nustatyto
pasikei¢ian¢io PVM atvejo, nustatyti konkreCius atvejus, kai fiksuota paslaugy sutarties kaina
galéty buti kei¢iama teikiant projektavimo, projekto vykdymo priezZiiiros ir statybos techninés
priezitiros paslaugas (kaip konkretlis atvejai sifilomi projektavimo duomeny netikslumai arba
klaidos).

AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ informavo, kad projektavimo duomeny netikslumai turi biiti
paciy projektuotojy rizika, todél keisti fiksuotg projektavimo paslaugy sutarties kaing atsisako.
Atkreipé démesj, kad bendrové stengiasi jsigyti papildomus statybos darbus uZ papildoma kaing
Viesyjy pirkimy jstatymo nustatyta tvarka, jeigu jy poreikis objektyvus ir Sio poreikio negaléjo
numatyti paslaugy teikéjas teikdamas pasitilymg vieSajame pirkime.

Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijy direkcijos ir VieSyjy pirkimy tarnybos
atstovy nuomone, projekty igyvendinimo kainos, taip pat ir projektavimo paslaugy sutarties kainos
(kaip projekto sudedamosios dalies) turi buti fiksuotos, o projektuotojai (kaip ir visi kiti subjektai
dalyvaujantys jgyvendinant projektus) turi numatyti rizikg dél kainy/ kasty galimo padidéjimo ir |
tai atsizvelgti skai¢iuodami savo teikiamy paslaugy jkainius. Minéty institucijy atstovai pasiilé §j
klausimg spresti atliekant papildomus projektavimo darby pirkimus VieSyjy pirkimy jstatymo
nustatyta tvarka.

4 klausimas. Ilgi atsiskaitymo uz suteiktas paslaugas terminai, terminy nesuderinamumas su
istatymy reikalavimais.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija pasitilé nustatyti neilgesnj nei 30 kalendoriniy dieny
nuo saskaitos faktiiros iSraSymo dienos atsiskaitymo uZ suteiktas paslaugas terming. Kaip
alternatyva, pasitlé nustatyti ne ilgesnj kaip 60 kalendoriniy dieny atsiskaitymo uz suteiktas
paslaugas terming, skai¢iuojamg nuo paslaugy suteikimo momento arba nuo saskaitos iSraSymo
dienos, bet ne nuo jos priémimo ir tinkamo jregistravimo.

AB , Lietuvos geleZinkeliai“ atkreipé démesj, kad 60 kalendoriniy dieny terminas taikomas 1§
esmés tik ES 1éSomis finansuojamuose projektuose ir buvo pasirinktas atsizZvelgiant | institucijose



uztrunkanéius mokéjimo suderinimo procediiras. Atkreipé démesj, kad priémimo ir tinkamo
jregistravimo procediiros buitinos, kadangi turi biiti jsitikinta, kad sgskaitos yra tiksliai ir teisingai
parengta.

Transporto investicijy direkcijos atstovai informavo, kad 60 dieny atsiskaitymo uz suteiktas
paslaugas terminas yra tinkamas, atsizvelgiant j tai, kiek trunka biitinos atlikti procediros kol
projekto vykdytojui pervedamos 1éSos. Pritaré AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ dél sgskaity priémimo ir
registravimo procediiry tikslingumo ir pazyméjo, kad paprastai visos procediros iki 1éSy gavimo
atliekamos per trumpesnj nei 60 dieny terming.

5 klausimas. Neproporcingai dideli delspinigiai ir baudos.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija siiilo sumazinti delspinigius taikomus paslaugy
teikéjams iki 0,01-0,02 % dydZio uz kiekvieng uzdelstg dieng nuo véluojamy suteikti paslaugy
vertés ir atsisakyti papildomy baudy taikymo.

AB ,,Lietuvos gelezinkeliai*“ mano, kad taikomo 0,1 % dydzio delspinigiai néra per dideli, yra
tinkama netesyby prevencijos priemoné ir néra poreikio atsisakyti papildomy baudy taikymo.

Transporto investicijy direkcijos ir Susisiekimo ministerijos atstovai pritaré Lietuvos
projektuotojy jmoniy asociacijos nuomonei dél neproporcingai dideliy delspinigiy (0,1%)

VieSyjy pirkimy tarnybos atstovai atkreipé démesj, kad pirkimo sutar¢iy nuostatos deél
netesyby ir sulygty prievoliy nevykdymo turéty atitikti VieSyjy pirkimy tarnybos direktoriaus
patvirtinty Statinio (-iy) ar statiniy grupés projektavimo paslaugy vieSojo pirkimo rekomendacijy 27
punkto reikalavimus: ,,27. Perkancioji organizacija, reikalaudama pirkimo sutarties jvykdymo
uztikrinimo Civiliniame kodekse nustatytais prievoliy jvykdymo uZtikrinimo bidais, turéty
atsizvelgti j pirkimo sutarties trukme bei pirkimo dokumentuose nustatytus teikéjy kvalifikacijos
reikalavimus. Rekomenduojama pirkimo sutarties prievoliy jvykdymo uZtikrinimui reikalauti
netesyby (pavyzdziui, nustatyti baudg). Taip pat rekomenduojama pirkimo sutartyje nustatyti
sutarting atsakomybe, kuri turéty biuti lygiaverté abiem pirkimo sutarties Salims, uZ pirkimo
sutartimi sulygty prievoliy nevykdymq ar netinkamq vykdymq (pavyzdZiui, nustatyti delspinigius).*

Susisiekimo ministerijos atstovai, atsiZvelgdami j finansy rinkose Siuo metu taikomas normas,
pasiiilé vadovautis (dabar ir ateityje) finansy ministro nustatomomis delspinigiy normomis, kurios
§iuo metu yra: uz pavéluotg grazinti ES finansine paramg nustatoma 0,03 % dydZio delspinigiy
norma, uZ pavéluotai sumokétus mokes¢ius — 0,03 % dydzio delspinigiy norma, uz pavéluoty
i8mokuy, susijusiy su darbo santykiais mokéjimg — 0,07 % dydzio delspinigiy norma.

AB , Lietuvos geleZinkeliai“ pasitilyta apsvarstyti galimybe mazinti delspinigiy normg iki
0,05 % dydzio (finansy ministro nustatyty dydziy vidurkis) ir nustatant pirkimo sutartyse
delspinigiy normas ateityje atsiZvelgti j sutarties sudarymo metu galiojancias finansy ministro
nustatytas delspinigiy normas.

6 klausimas. VienaSaliska AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ teisé¢ jskaityti priskaiciuotas netesybas
ir kitas sumas paslaugy teikéjams mokétiny sumy uz suteiktas paslaugas atzvilgiu.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija pasiiilé paslaugy teikimo sutarCiy nuostatas, kuriose
apibréZta AB ,,Lietuvos geleZinkeliai® teisé jskaityti netesybas, panaikinti, o jskaitymus atlikti pagal
Civilio kodekso nuostatas.

AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ mano, kad Civilinio kodekso nuostatos néra pakankamos, o
netesybos yra jskaitomos tik esant paslaugy teikéjy kaltei.

Susisiekimo ministerijos atstovy nuomone AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ pirkimo sutartyse
esancios nuostatos yra logiskos, taiau paZzymejo, kad negali vertinti $iy nuostaty teisétumo.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijai ir AB ,,Lietuvos geleZinkeliai* pasiiilyta §j klausima
placiau panagrinéti teisiniu aspektu.



7 klausimas. Techninés priezitiros paslaugy apimties ir jy suteikimo termino neapibréZtumas.

Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijos atstovai pasitlé, kad techninés prieZitiros paslaugy
suteikimo ir prane$imy apie rangos darby defekty iStaisymo terminus nustatyti tokius, kokie yra
numatyti sutartyse rangos darbams atlikti ir defekty iStaisymui, bet ne trumpesnius kaip iki rangos
darby pabaigos ir faktiniy defekty istaisymo. Paslaugy teikéjai turi prisiimti visg rizikg dél galimo
rangos darby atlikimo uzdelsimo ir jsipareigoti be papildomo uzmokescio teikti paslaugas iki rangos
darby baigimo ir defekty Salinimo. Pasilé numatyti keliy ménesiy rezervg nenumatytoms
aplinkybéms.
nuostoliy dél rangovo laiku neatlickamy darby. Papildomas techninés prieZiliros paslaugas,
atsiradusias dél rangovo veiksmy, turéty apmokeéti rangovas. Atkreipé démesj, kad su rangovais
sudaromose sutartyse yra jtrauktos nuostatos, kad rangovas apmoka iSlaidas, kurias patiria
uzsakovas dél rangovo kaltés, t. y., jei dél rangovo kaltés techninis prizitirétojas patirty papildomy
iSlaidy, jis gali kreiptis | AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ dél jy atlyginimo, o AB ,Lietuvos
gelezinkeliai®, savo ruoztu, jas iSsireikalauty i$ rangovo.

Susisiekimo ministerijos atstovy nuomone §is klausimas yra iSsprestas tiek teisés aktuose tiek
sutartyse, o Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija ir AB ,,Lietuvos geleZinkeliai“ ne iki galo
aptaré §j klausimg tarpusavyje. Pasitilé Lietuvos projektavimo jmoniy asociacijai ir AB ,,Lietuvos
gelezinkeliai“ siekiant aiSkumo suderinti/ pakoreguoti/ papildyti atitinkamas pirkimo sutarciy
nuostatas ir Siose sutartyse nustatyti, kad kai techninis prizZitirétojas patiria nuostoliy dél rangovo
laiku neatliekamy darby, AB ,,Lietuvos gelezinkeliai“ juos atlygina, o AB , Lietuvos geleZinkeliai“
patirtas papildomas islaidas iSsireikalauty i§ rangovo.

NUTARTA:

1. Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija ir AB ,Lietuvos gelezinkeliai“ kreipsis |
draudikus dél galimybés taikyti Susisiekimo ministerijos atstovy pateikta pasitlymg del 1 ir 2
klausimo sprendimo ir apie tai iki 2015-12-04 informuos Susisiekimo ministerija.

2. AB ,Lietuvos geleZinkeliai“ apsvarstys galimybe mazinti delspinigiy normg iki 0,05 %
dydzio ir apie priimtg sprendimg iki 2015-12-04 informuos Susisiekimo ministerijg.

3. Dél 6 ir 7 klausimy kylan¢ius neaiSkumus Lietuvos projektavimo jmoniy asociacija ir
AB ,,Lietuvos gelezinkeliai* turéty spresti dviSaliy susitikimy metu.
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